

**Дорожная карта по подготовке и реализации
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)
в МБОУ Рощинской сош № 17**

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Ожидаемые результаты	Ответственные
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО				
1.1	Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования	Сентябрь 2014 г.	Создание и определение функционала рабочей группы	Директор школы
1.2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по подготовке и реализации направлений ФГОС основного общего образования	Октябрь 2014 г.	Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ООО	Директор школы Зам. директора по УВР
1.3	Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов	До 1 июня 2015 г.	Создание механизмов контроля образовательного процесса и оценки его результатов в соответствии с ФГОС ООО	Рабочая группа по введению ФГОС ООО
1.4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования	Май – сентябрь 2014г.	Осуществление необходимого для реализации ФГОС ООО ресурсного обеспечения	Зам. директора по ХЧ, Зав.библиотекой
1.5	Создание проекта образовательной программы (ФГОС ООО)	До октября 2014г.	Разработка ООП ООО	Рабочая группа
1.6	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы в связи с подготовкой к введению ФГОС ООО. Разработка новых положений, принятие приказов, новых должностных инструкций педагогических работников, иных документов	До 1 сентября 2015г.	Регистрация изменений и дополнений в Устав, переработанная нормативно-правовая база	Администрация школы
1.7	Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС основного общего образования. Внутриорганизационное обучение по вопросам	В течение 2013;2014; 2015 уч. гг	Подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ООО	Зам. директора по УВР

	введения ФГОС ООО.			
1.8	Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС ООО на педагогических советах, МО учителей основной школы.	С января 2013г. –май 2015 г.	Информирование педагогического коллектива по вопросам введения ФГОС ООО	Директор школы, зам.директора по УВР
1.9	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения	До октября 2014 г.	Учебный план	Зам. директора по УВР
	Проектирование части ООП ООО, формируемой участниками образовательного процесса (30% каждого структурного компонента ООП ООО)	2014- 2015 уч. г.	Пояснительная записка, планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО, система оценки достижения планируемых результатов, Программа воспитания и социализация обучающихся, программа развития УУД, программы отдельных учебных предметов, курсов, программа коррекционной работы, учебный план ООО	Рабочая группа по введению ФГОС
	Разработка и утверждение программы воспитания и социализации обучающихся	До мая 2015 г.	Программа воспитания и социализации обучающихся, включающая следующие направления: духовно-нравственное развитие и воспитание, социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, культуры экологического и безопасного образа жизни	Рабочая группа по введению ФГОС
	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	До мая 2015 г.	Рабочие программы учебных предметов	Рабочая группа по введению ФГОС,
1.11	Разработка, утверждение модели внеурочной деятельности. Разработка сетевого взаимодействия с ДДТ (другими социальными партнерами)	2014-2015уч.год	Модель внеурочной деятельности	Рабочая группа по введению ФГОС
1.12	Проведение внешней и внутренней экспертизы ООП ООО.	Сентябрь-декабрь 2014	Экспертные заключения	Зам. директора по УВР, рабочая группа, РМК
1.13	Утверждение основной образовательной программы ООО	Январь 2015	ООП ООО	Рабочая группа по введению ФГОС
1.14	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения	В течение 2013, 2014; 2015 уч.г	Разрешение вопросов, возникающих в ходе Подготовки к введению ФГОС	Рабочая группа по введению ФГОС, психолог

	введения ФГОС			
2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС ООО				
2.1	Подача заявки для прохождения персонифицированного повышения квалификации педагогов	В рамках комплекса мер модернизации общего образования по плану ИПК	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО	Зам. директора по УВР
2.2	Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей основной школы и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС ООО	В течение 2013, 2014; 2015 уч.г	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО	Зам. директора по УВР
3.Создание финансового обеспечения введения ФГОС ООО				
3.1	Внесение изменений в нормативно- правовые акты, определяющие (устанавливающие): оплату труда педагогических и руководящих работников; стимулирование труда; заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками в связи с изменениями условий труда	До сентября 2015 г.	Создание нормативно-правовой базы, регламентирующей финансирование введения ФГОС	Директор школы
4. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО				
4.1	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к <i>минимальной</i> оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	В течение 2014; 2015 уч.г	Оснащённость школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Директор школы Зам. директора по АХР
4.2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	В течение 2013, 2014; 2015 уч.г	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО	Директор школы Зам. директора по АХР
4.3.	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО.	До 1 августа 2015 г.	Укомплектованность библиотеки ОУ по всем предметам учебного плана ООП ООО	Зав. библиотекой
4.4	Обеспечение доступа учителям, реализующим ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение 2013, 2014; 2015 уч. г.	Использование ЭОР при реализации ООП ООО	Системный администратор, зам. директора по УВР

5. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО				
5.1	Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС ООО	май-июнь 2014 г.	Определения уровня готовности ОУ к введению ФГОС ООО на основании заполнения карт самооценки	Рабочая группа по введению ФГОС
5.2	Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования с целью обеспечения организации внеурочной деятельности	В течение 2014; 2015 уч. г.	Обеспечение вариативности внеучебной деятельности обучающихся	Зам. директора по УВР
5.3	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО	Январь 2013 (обновление постоянно)	Широкое информирование общественности (в том числе и педагогической) по вопросам перехода на ФГОС ООО	Зам.директора по УВР, системный администратор
5.4	Информирование общественности о подготовке к введению и порядке перехода основной школы на новые ФГОС ООО	Май-декабрь 2015 г.	Информирование общественности (в том числе и педагогической) по вопросам перехода на ФГОС ООО	Рабочая группа по введению ФГОС

Директор школы:

Е.П. Юринов